



AIDE-MÉMOIRE
DU QUATRIÈME COMITE CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE (CCM)
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV-FLEGT)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET L'UNION EUROPÉENNE.

Brazzaville, les 22 et 23 Juin 2016

Conformément à l'Article 19 de l'APV-FLEGT Congo-UE, les deux parties ont tenu leur quatrième réunion du « *Comité Conjoint de Mise en Œuvre* » (CCM) les mercredi 22 et jeudi 23 juin 2016 à l'Hôtel RadissonBlu M'Bamou Palace à Brazzaville, sous la coprésidence de son Excellence Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement, et son Excellence Madame Saskia DE LANG, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne en République du Congo.

L'objectif de cette réunion était de faire le point de la mise en œuvre de l'APV-FLEGT depuis le précédent CCM, organisé en novembre 2015, et d'orienter le travail pour les années 2016-2017.

Ce CCM s'est déroulé en deux segments, à savoir : la session technique et la session officielle de haut niveau.

La liste des participants à cette réunion est jointe en annexe.

Les sujets suivants ont été débattus et le présent aide-mémoire récapitule les principales recommandations formulées par le 4^{ème} CCM.



Bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées par le 3^{ème} CCM de novembre 2015

Parmi les quatorze recommandations du 3^{ème} CCM, sept ont été mises en œuvre :

- Transmission du document de politique forestière au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) ;
- Transmission du projet de Loi portant régime forestier au SGG ;
- Présentation par l'OI-FLEGT d'une analyse des causes des non-conformités à la législation forestière et d'une analyse de l'évolution de ces constats dans le temps ;
- Révision par la SGS du plan de travail pour le développement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL) ;
- Présentation par la partie européenne des résultats publics définitifs de l'évaluation externe du plan d'action FLEGT et une mise à jour sur la mise en œuvre du RBUE ;
- Elaboration d'un plan de travail 2016-2017 par le Groupe de Travail Conjoint (GTC) ;
- Rédaction du rapport annuel conjoint 2015.

Les travaux relatifs aux cinq recommandations suivantes sont en cours :

- Rédaction des textes d'application du nouveau Code forestier. La finalisation du travail de l'assistance technique est prévue pour septembre 2016 ;
- Identification d'une stratégie pour la mobilisation des fonds pour le financement pérenne du SVL ;
- Validation du manuel de procédures de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS-FLEGT) ;
- Développement d'une stratégie de gestion des cas de non-respect de la légalité. Un schéma était développé et pris en compte dans le SIVL. Les tests de terrain avec le secteur privé sont en cours ;
- Elaboration du manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité. Financement FAO en cours de mobilisation. Validation du manuel prévue dans les 12 prochains mois.

Deux recommandations n'ont pas pu être réalisées et sont reconduites par le CCM :

- Mobilisation du budget du Secrétariat Technique et de la Cellule de la Légalité Forestière et de la Traçabilité (CLFT).
- Finalisation des procédures de vérification de la légalité. Les fiches de contrôle de la légalité ont été finalisées par l'AT court-terme. La finalisation complète des procédures est inscrite dans le plan de travail du projet « Appui APV-FLEGT » (AFD-DFID).

Politique et législation forestières

La partie congolaise s'est engagée à partager dans les prochains jours les projets de textes d'application du nouveau Code forestier avec les parties prenantes, ainsi que le calendrier de leur approbation. Le MEFDDE rendra public le texte de la nouvelle Loi portant régime forestier dès sa promulgation.



Évaluation externe du plan d'action FLEGT et Règlement Bois de l'Union européenne (RBUE)

Après présentation des résultats de l'évaluation externe du plan d'action FLEGT et du RBUE, la partie européenne s'est engagée à transmettre aux partenaires la version française du rapport.

Les parties européenne et congolaise s'engagent à poursuivre une réflexion commune pour apprécier la pertinence des recommandations de l'évaluation dans le contexte de l'APV Congo-UE et d'en déduire d'éventuelles priorités d'action.

Développement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL)

Les présentations faites par SGS et EFI ont confirmé que le logiciel est en voie de finalisation et d'une qualité conforme aux attentes des partenaires.

Cependant :

- Un retard de 3 mois est constaté pour la livraison de la version finale. SGS a souligné un dépassement significatif des ressources et souhaite un dialogue avec les parties contractantes pour la prise en charge des améliorations potentielles. Les parties congolaise et européenne se sont engagées à apprécier quelles prestations demandées au contractant ont pu se situer au-delà des Termes de Référence (TdR) et ont encouragé les parties contractantes à rechercher une solution amiable.
- L'hébergement du SIVL et le maintien en poste des 2 administrateurs-systèmes formés par le contractant à la maintenance du logiciel ne sont pas garantis après juillet 2016. La partie congolaise s'est engagée à identifier rapidement la meilleure option à mettre en place.
- Le financement du déploiement national du SIVL n'est pas encore assuré. Les parties européenne et congolaise se sont engagées à examiner et valider urgemment le plan de déploiement national élaboré par SGS et à identifier les sources de financement sur base des éléments contenus dans ce plan, afin de lancer les préparatifs du déploiement national avec toutes les parties prenantes de l'APV.

Audit Indépendant du Système

En raison de la soumission tardive du manuel de procédures de l' AIS-FLEGT, le CCM n'a pas été en mesure d'examiner le document. Les parties européenne et congolaise souhaitent néanmoins que ce document puisse être examiné dans les meilleurs délais.

Les parties ont convenu que ce manuel pourrait éventuellement être validé, avant la prochaine réunion du CCM, par échange officiel de courriers entre les deux co-présidents du CCM, sur initiative de la partie congolaise.



Reconnaissance des systèmes de certification privés

La partie congolaise a présenté les processus de reconnaissance des systèmes de certification privés et de développement d'un certificat PAFC-Congo. La partie européenne a annoncé la transmission de son approbation des TdR du processus de reconnaissance des systèmes de certification privés et d'une feuille de route révisée.

L'expertise pour la phase d'élaboration d'une procédure d'évaluation de la conformité des standards de certification sera mobilisée par la partie européenne.

La partie congolaise examinera dans les meilleurs délais la proposition de feuille de route et prendra en charge la phase de l'analyse de la conformité des standards.

Projet d'appui à la mise en œuvre de l'APV FLEGT (AFD/DFID)

Au terme de la présentation de l'avancement du projet par l'assistant technique principal, le CCM a acté la mise à disposition d'un fonds à destination des 2 syndicats de la filière bois (Unibois et Unicongo) sous forme de cofinancement à 50%.

Présentation de l'action et des constats de l'OI-FLEGT en 2015

Les deux parties ont plébiscité l'action de l'OI-FLEGT et son importance pour l'amélioration de la gouvernance forestière.

La partie congolaise a souligné que l'opérationnalisation du SVL permettrait de mettre en œuvre de nombreuses recommandations proposées par l'OI-FLEGT et contribuerait en particulier à un meilleur recouvrement des taxes forestières.

Rapport annuel conjoint d'avancement sur la mise en œuvre de l'APV en 2015

Conformément à la recommandation du dernier CCM, le texte consolidé du rapport annuel conjoint 2015 finalisé en GTC a été validé par les parties.

Comme pour le rapport précédent, une équipe restreinte chargée de la finalisation du rapport a été mise en place. Elle est composée du Point focal FLEGT, de la Chargée de programmes forêts – environnement de la DUE et du Facilitateur FLEGT.

EFI prendra en charge l'édition, la mise en forme, la multiplication et la diffusion du rapport final afin qu'il soit rendu public en septembre 2016.



Planification de la mise en œuvre de l'APV sur 2016-2017

Le CCM a pris acte du plan de travail 2016-2017 élaboré en GTC. Les parties ont apporté quelques amendements et souligné le caractère indicatif des échéances de la planification des activités proposées. La version amendée est jointe en annexe du présent aide-mémoire.

Dates du prochain Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM)

Les parties souhaitent maintenir la fréquence semestrielle de cette réunion de haut-niveau. Les dates des 16-17 novembre 2016 ont été adoptées pour l'organisation du cinquième CCM.

Le présent aide-mémoire sera rendu public.

Pour la partie congolaise

S.E Madame **Rosalie MATONDO**
Ministre de l'Économie Forestière, du
Développement Durable et de
l'Environnement

Pour l'Union européenne

S.E Madame **Saskia DE LANG**
Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union
Européenne en République du Congo

P.J. :

Annexe I : Liste des participants

Annexe II : Plan de Travail 2016-2017



Annexe I : Liste des participants

1. Délégation de la République du Congo	
Le Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement (MEFDDE)	S.E. Mme Rosalie MATONDO
Le Directeur de Cabinet du MEFDDE	M. Pierre TATY
Le 1 ^{er} Ordonnateur National Suppléant du FED, Directeur Général du partenariat au développement (MPSIR)	M. Michel ELENGA EKOBO
Le 2 ^{ème} Ordonnateur National Suppléant du FED, Directrice des Programmes avec l'Union européenne (DPUE/MPSIR)	Mme Hélène Joséphine WAMBA
L'Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière et du Développement Durable	M. Donatien N'ZALA
Le Conseiller aux Forêts et à l'Industrie du MEFDDE	M. André ONDELE-KANGA
Le Conseiller Administratif et Juridique du MEFDDE	M. Noël Emmanuel MAZOUKA
Le Conseiller à la Communication du MEFDDE	Mme Mireille Flore MABIKA BAMPOUTOU
Le Conseiller à l'Économie Verte et au Reboisement du MEFDDE	M. Grégoire NKEOUA
Le Directeur des Études et de la Planification (MEFDDE)	M. Jean-Claude BOZONGO
Le Directeur de la Communication et Vulgarisation (MEFDDE)	M. Aurélien Desprès TATY
Le Directeur des Forêts (MEFDDE)	M. Émile OPIKA
Le Directeur de la Valorisation des Ressources Forestières (MEFDDE)	M. Mexan Guillaume TABAKA
Le Point Focal FLEGT national (MEFDDE)	M. Adolphe NGASSEMBO
Le Coordonnateur de la CLFT (MEFDDE)	M. Alain OSSEBI
Le Directeur du Service des Contrôles des Produits Forestiers à l'Exportation (SCPFE) du MEFDDE	M. Mamadou KANTE
Un Représentant du Service des Contrôles des Produits Forestiers à l'Exportation (SCPFE/MEFDDE)	Mme Annick NGAKOSSO
Le Chef de bureau gestion participative de la DCV (MEFDDE)	M. Bienvenu LOUZOLO
L'Attaché de Presse (MEFDDE)	M. Sauve-Gérard NGOMA MALANDA
Le Coordonnateur de l'OI-FLEGT, représentant du CAGDF (société civile)	M. Alfred NKODIA
Un Représentant du secteur privé congolais (CIB-Olam)	M. Hadjinsy Grégoire KOUFFA
Le Chargé de Mission de l'ON (DPUE/MPSIR)	M. Hemery MBOUNDZOU



**Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre
la République du Congo et l'Union européenne**



Le Représentant du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones	M. Vlady BOUNGOU
Le Représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	M. Raymond OUANDE
Le Représentant du Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande	M. Fidèle ITOUA
Le Représentant du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAE)	M. Albert IBOMBO
Le Représentant de la Direction Générale des Impôts et des Domaines	M. Sébastien MATSOULA
Le Conseiller Spécial au Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité	M. Rubin BATILA KISITA
Le Représentant de la Direction Générale des Douanes	M. Douniama OKANA
Le Directeur des statistiques du Ministère du Commerce extérieure et de la consommation	M. Athanase OBELE BONGO
Le Chef de Service Écosystèmes Forestiers à la Direction Générale de l'Environnement (DGE)	Mme Geneviève BAZOMA DONGUI
La Chargée de Communication de la PGDF, représentante de la société civile	Mme Inès GADY MVOUKANY
Le Chargé de Projets/Programmes de la PGDF, représentant de la société civile	M. Lilian BARROS
2. Délégation de la Partie Européenne (y compris pays membres)	
La Chef de Délégation, Ambassadeur de l'Union européenne au Congo	S.E. Mme Saskia DE LANG
L'Ambassadeur d'Italie au Congo	S.E. M. Andrea MAZZELLA
Le Chargé d'Affaires <i>ai</i> , Ambassade de France au Congo	M. Franz COIDAN
L'Attachée de coopération à l'Ambassade de France	Mme Dominique ANOUILH
Le Chef de section Infrastructures et Environnement, Délégation de l'Union Européenne au Congo (DUE)	M. Gilles REBATTET
La Chargée de programmes Forêts-Environnement, Délégation de l'Union Européenne au Congo (DUE)	Mme Alessandra CUCCHI
La Chargée de projets Forêt, Environnement, Agriculture (AFD)	Melle Lucile BROUSSOLLE
La Chargée de communication, Délégation de l'Union Européenne (DUE)	Mme MANTE Azaad
La Consultante en communication, Délégation de l'Union Européenne (DUE)	Mme KRYCH Fanny
3. Autres (Représentants des bailleurs de fonds, appuis techniques et facilitation, invités)	
La Représentante de la FAO au Congo	Mme Anne Rose PERCY FILIPPINI
Le Représentant-résident de la Banque Mondiale au Congo	M. Djibrilla ISSA



**Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre
la République du Congo et l'Union européenne**



L'Experte en Gouvernance (EFI, EU FLEGT Facility)	Mme Léa TURUNEN
L'Expert en systèmes de vérification de la légalité (EFI, EU FLEGT Facility)	M. Sebastian SCHRADER
L'Assistant Technique Principal – Projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID (ATIBT-FRMi)	M. Michel GALLY
L'homologue national au projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID	M. Etienne YOYO
Le Coordonnateur Forestier, Projet SIVL (SGS s.a.)	M. Théodore Aimé NNA
Le chef de mission de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS-FLEGT/SOFRECO)	M. Eric HAUDIQUET
Le Facilitateur FLEGT en République du Congo (jusqu'au 30 juin 2016) / Palladium group	M. Bruno PORTIER
La Facilitatrice FLEGT en République du Congo (à partir de juillet 2016) / Palladium group	Mme Aline FABING
L'Assistante à la facilitation FLEGT / Palladium group	Mme Stéphanie MAYINGUIDI

PLANIFICATION de la MISE EN OEUVRE de l'APV-FLEGT CONGO-UE (2016-2017)

	Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
						S1	S2	S1	S2
1. Fonctionnement des organes et structures de l'accord									
1.1	Tenue des réunions du Groupe de Travail Conjoint (GTC)		Facilitation FLEGT	Réunions du GTC organisées bimestriellement ou de façon ah-hoc	MEFDD / DUE / parties prenantes / soc. civile / secteur privé	x	x	x	x
1.2	Révision, équipement et fonctionnement du Secrétariat Technique (ST)	Affectation des locaux et équipement du ST	MEFDD/ST/ON	Locaux construits et équipés	Budget de l'Etat			x	
		Budgétisation des coûts de fonctionnement du ST	MEFDD/ST	Budget pris en compte décaissé	Fonds Forestier	x			
		Tenue des réunions du ST	MEFDD/ST	Réunions organisées	Fonds Forestier	x	x	x	x
1.3	Révision et fonctionnement du Comité Conjoint de Mise en Oeuvre (CCM)	Tenue des réunions du CCM 2 fois/an	MEFDD & UE	Réunions du CCM organisées semestriellement	Facilitation FLEGT	x	x	x	x
1.4	Opérationnalisation de la Cellule de la Légimité Forestière et de la Traçabilité (CLFT)	Affectation de nouveaux locaux à la CLFT et dotation complète en équipement.	MEFDD	Nouveaux locaux construits ou locaux actuels refectionnés. Equipement mis à disposition.	Budget de l'Etat	x	x		
		Décaissement régulier du budget de fonctionnement de la CLFT	MEFDD/IGSEFDD	Budget décaissé	Fonds Forestier	x	x	x	x
2. Communication & Informations rendues publiques									
2.1	Publication des informations (cf. Annexe X de l'Accord)	Bilan des informations rendues publiques et identification des informations pertinentes non encore publiées	DCV	Bilan disponible	CAGDF, AT-FLEGT (UE)	x			
		Publication des informations listées à l'Annexe X	DCV	Mise sur sites webs des informations FLEGT	CAGDF, AT-FLEGT (UE)	x	x	x	x
2.2	Mise en œuvre du plan de communication actualisé	Actualisation du plan de communication pour 2016-2017 (sur base du plan 2014-2015)	DCV / ST	Plan de communication 2016-2017 rédigé	à définir		x		
		Mise en œuvre du plan de communication actualisé	DCV / ST	Plan de communication actualisé mis en œuvre	à définir			x	x
2.3	Préparation et publication d'un rapport annuel conjoint sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'APV	Préparation du rapport	ST / DUE	Rapport annuel conjoint élaboré	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI	x		x	
		Publication du rapport après validation par le CCM	ST / DUE	Rapport annuel conjoint publié	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI		x		x
3 Élaboration de la politique forestière, actualisation du code forestier, rédaction des textes législatifs complémentaires et révision des annexes de l'APV									
3.1	Élaboration de la politique forestière nationale	Publication du document de politique forestière	MEFDD	Document de politique forestière validé par le Secrétariat Général du Gouvernement	ST	x			
		Publication et diffusion de la politique forestière du Congo dans les médias européens. Promotion de la politique forestière du Congo au sein de l'Union	UE	Document de politique forestière du Congo diffusé dans l'Union	EFI		x	x	x
3.2	Révision du Code forestier	Transmission de la dernière version du projet de Loi portant régime forestier au Secrétariat Général du Gouvernement	MEFDD	Code forestier transmis au Secrétariat Général du Gouvernement		x			

Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
					S1	S2	S1	S2
	Validation du projet de Loi portant régime forestier par la Cour Suprême et le Parlement	MEFDD	Code forestier validé par la Cour Suprême et le Parlement			x		
	Promulgation du nouveau Code forestier	MEFDD	Nouveau Code forestier promulgué	SGG			x	
3.3	Élaboration des textes législatifs complémentaires	MEFDD	Textes complémentaires rédigés	AT (PFDE / BM)	x			
	Consultation des communautés et de la société civile sur les textes réglementaires et d'application	MEFDD	Communautés et société civile consultées	AT (PFDE / BM), PGDF	x			
	Organisation des ateliers départementaux et un atelier national pour valider les textes réglementaires et d'application	MEFDD	Ateliers organisés. Textes réglementaires et d'application validés.	AT (PFDE / BM), PGDF	x			
	Publication des textes complémentaires	Secrétariat Général du Gouvernement	Textes réglementaires et d'application publiés	MEFDD		x		
4 Développement et déploiement du Système de Vérification de la Légalité								
4.1	Finalisation des procédures de contrôle de la légalité	CLFT	Fiches de contrôle validées	AT FLEGT (UE)	x			
	Finalisation de l'ensemble des procédures de premier niveau	CLFT	Fiches de contrôle du 1er niveau finalisées	Appui APVFLEGT AFD/DFID	x			
4.2	Validation des procédures de contrôle de la légalité	IGSEFDD	Cachet disponible	AT FLEGT (UE)			x	
	Tenue des réunions de validation des procédures par le CEVP	CLFT/CEVP	Procédures validées	AT FLEGT (UE)	x	x	x	
	Diffusion et vulgarisation des procédures validées auprès des utilisateurs	MEFDD/CLFT/PGDF	Procédures diffusées et vulgarisées	MEFDD / CLFT / PGDF			x	x
4.3	Délivrance des certificats de légalité	CLFT / IGSEFDD	Format validé	UE / Fonds Forestier		x		
	Délivrance des certificats de légalité	CLFT	Système de délivrance des certificats de légalité opérationnel	Fonds Forestier			x	x
4.4	Développement, actualisation et opérationnalisation du Système de Gestion de l'Information Forestière (SIGEF) du MEFDD	MEFDD / PFDE	Analyse et le diagnostic du SIGEF actuel réalisés. SIGEF nouveau développé, testé et validé par le MEFDD. Manuels techniques d'utilisation du système disponibles et validés par l'administration	SIVL / SIFODD / CLFT		x		
4.5	Développement d'une base de données de contrôle et de vérification	CLFT	Données archivées	SIVL / SIFODD / SIGEF		x	x	
4.6	Développement des cas d'utilisation	SGS	Tous les cas d'utilisation développés	Groupe d'experts	x			
	Réalisation des tests pilotes (entreprises, DDEF, SCPFE, CLFT)	SGS	Tests pilotes réalisés	Entreprises, DDEF, SCPFE, CLFT	x			
	Développement des améliorations	SGS	Améliorations développées, logiciel opérationnel		x			
	Formation des formateurs	SGS	Formateurs formés		x			
	Formation des administrateurs-système	SGS	Administrateurs-système formés	MEFDD	x			
	Modalités d'inclusion des bois en transit dans le système de traçabilité	SGS	Modalités élaborées, bois en transit inclus au SIVL	SCPFE	x			

	Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
						S1	S2	S1	S2
		Installation du logiciel SIVL sur un serveur au Congo	SGS	SIVL installé au Congo	MEFDD		x		
		Rédaction des manuels d'utilisateurs et de maintenance du logiciel	SGS	Manuels disponibles			x		
		Evaluation des ressources pour le déploiement national	SGS	Plan de déploiement national disponible			x		
4.7	Installation et déploiement du logiciel SIVL à l'échelle nationale	Identification et mobilisation des sources de financement de la phase de déploiement national	MEFDD	Financements mobilisés	Fonds forestier/ UE / BM (PFDE) / Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / Facilitation FLEGT		x	x	
		Installation du matériel de communication et internet dans les DDEF (non encore équipées)	MEFDD	Matériels et internet installés	Fonds forestier/ BM (PFDE)			x	
		Déploiement du logiciel à l'échelle nationale (installation et opérationnalisation)	DGEF / CLFT	Logiciel installé et opérationnel	Fonds forestier/ BM (PFDE)			x	
		Evaluation technique indépendante du système	ON/MEFDD/UE	Système évalué	EFI				x
		Elaboration d'une stratégie nationale de contrôle permanent du SIVL	DGEF / CLFT	Stratégie nationale élaborée	Budget de l'Etat / SGS / DUE /EFI				x
4.8	Elaboration des procédures de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité	Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités aux grilles de légalité	DGEF / CLFT	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE)	x	x		
		Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités à la chaîne de traçabilité	CLFT	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL	x	x		
		Rédaction de la procédure et modalités de rapportage des infractions (sommier des infractions)	CLFT	Procédures et modalités élaborées	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL		x		
4.9	Diffusion et vulgarisation des manuels de procédures	Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour la vérification de la légalité	CLFT	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD / DGEF / DDEF	x	x		
		Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour l'obtention des documents vérificateurs de la grille de légalité FLEGT « Bois issus des forêts naturelles »	CFLT	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD / ATIBT / UNIBOIS		x	x	
		Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité	CFLT	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD		x	x	
4.10	Observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	Identification des modalités de financement et mise en oeuvre d'une nouvelle phase d'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	MEFDD / DUE	Observation indépendante des forêts assurée	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / DUE	x	x	x	x
		Realisation de missions d'observation indépendante de l'application de la loi et de la réglementation forestière à tous les niveaux (Administration forestière centrale et décentralisée, sociétés forestières, SCPFE, points d'exportation,...)	OI-FLEGT	Missions d'OI réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / CAGDF		x	x	x
		Publication des rapport de missions d'OI	OI-FLEGT	Rapports disponibles sur sites webs	DGEF / DDEF	x	x	x	x

	Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
						S1	S2	S1	S2
		Analyse des causes des défauts de conformité constatés et analyse de l'évolution des constats de l'OI dans le temps	OI-FLEGT	Analyses réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	x	x	x	x
5 Evaluation du système d'autorisation FLEGT									
5.1	Evaluation du régime d'autorisation FLEGT		CCM/MEFDD/UE	Régime évalué	EFI / DUE / AT-FLEGT (UE)			x	x
6 Délivrance, transmission et réception des autorisations FLEGT									
6.1	Délivrance des autorisations FLEGT	Elaboration des spécifications des autorisations FLEGT et des procédures relatives d'émission	CLFT / SCPFE	Spécifications et procédures rédigées	Budget de l'Etat / SGS	n/a			
		Acquisition des formulaires et du cachet sec d'autorisation FLEGT	MEFDD / SCPFE	Formulaires et cachets disponibles	SCPFE				
		Déclaration de l'opérationnalité des autorisations FLEGT par les deux parties	MEFDD / UE / CCM	Déclaration rédigée et publiée	Appui APV-FLEGT (AFD/DFID) / EFI				
		Emission d'autorisations FLEGT	IGSEFDD	Autorisations FLEGT délivrées	CLFT / SCPFE				
6.2	Transmission et réception des autorisations FLEGT	Identification des documents à mettre à la disposition des autorités douanières européennes	UE / MEFDD	Liste des documents identifiés	AT-FLEGT (UE)				
		Transmission des coordonnées des autorités compétentes désignées par les Etats membres	UE	Répertoire des coordonnées créé	AT-FLEGT (UE)				
7 Autres actions du MEFDD									
7.1	Régularisation de la situation d'Eucalyptus Fibre Congo (EFC)		MEFDD	Contrat régularisé	EFC / DGEF		x		
7.2	Finalisation et validation des plans d'aménagement de toutes les concessions forestières attribuées	Suivi de l'achèvement de la mise sous aménagement pour les CAT	MEFDD (DGEF) / Sociétés forestières	Suivi qualitatif effectué sur les 14 concessions pour lesquelles le plan d'aménagement est encore à finaliser	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF		x	x	x
		Elaboration des normes d'aménagement simplifié des CTI	MEFDD (DGEF)	Normes d'aménagement simplifié des CTI élaborées	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF		x		
		Appui aux titulaires des CTI pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	MEFDD (DGEF)	CTI appuyées pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	AT-FLEGT (AFD-DFID) / Sociétés forestières		x	x	x
7.3	Evaluation des systèmes de certification privés	Développement d'une méthodologie standard d'évaluation des systèmes de certification privés	AT-FLEGT (UE)		MEFDD		x		
		Evaluation des systèmes de certification privés	MEFDD		CLFT / PPECF		x		
		Validation des procédures de contrôle spécifiques pour les sociétés certifiées	CLFT / CEVP	Procédures validées			x		
7.4	Etude sur la commercialisation du bois sur le marché national		MEFDD	Etude réalisée	AT-FLEGT (AFD-DFID)		x		
8 Assistance technique, renforcement des capacités et collaboration entre parties prenantes (Société civile et secteur privé)									
8.1	Renforcement des capacités de l'IGSEFDD et de la CLFT		IGSEFDD / CLFT / PFDE	Agents formés	AT-FLEGT (UE) / FAO	x	x	x	x
8.2	Renforcement des capacités des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	Renforcement des capacités techniques des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / PFDE (BM)	Agents formés	PFDE		x	x	x

	Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
						S1	S2	S1	S2
		Renforcement des capacités matérielles	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / PFDE (BM)	Equipements acquis et mis à disposition	PFDE		x	x	x
8.3	Renforcement des capacités de la société civile, OI-FLEGT	Facilitation de l'accès aux sources financières pour mettre en place ce renforcement	MEFDD / DUE / Facilitation FLEGT	Financement mobilisés	ONG / AT-FLEGT (UE) / Appui APV-FLEGT (AFD-DIFD)		x		
		Renforcement des capacités de la société civile	PGDF	Capacités renforcées	DUE / ONG / AT-FLEGT (UE) / DFID	x	x	x	x
		Développement d'une meilleure compréhension des modes de vie des communautés autochtones et locales potentiellement affectées	MEFDD, PGDF	Rapport des études menées	ClientEarth				
		Renforcement des capacités d'OSC congolaises à l'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière	PGDF / CAGDF	OSC nationales et départementales renforcées à l'observation indépendante des forêts	AT-FLEGT (AFD-DFID)	x	x	x	x
8.4	Renforcement des capacités du secteur privé	Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et meilleure participation du secteur privé à la mise en oeuvre de l'APV	ATIBT	Capacités des PME renforcées. Secteur privé plus impliqué dans le suivi de la mise en oeuvre de l'APV	Secteur privé / UNIBOIS	x	x	x	x
		Co-financement d'une représentation du secteur forestier dans le processus de mise en oeuvre de l'APV FLEGT	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Représentation du secteur forestier co-financée	Secteur privé / MEFDD		x	x	x
8.5	Accompagnement des sociétés forestières dans le processus de mise en conformité avec les Critères et Indicateurs des grilles de légalité	Engagement des entreprises privées par l'intermédiaire d'une charte de progrès continu signée entre l'exploitant et le MEFDD	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Chartes signées	MEFDD / sociétés forestières	x			
		Contractualisation d'un prestataire qui réalisera annuellement un diagnostic individuel des non-conformités des entreprises d'exploitation forestière	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Prestataire recruté. Diagnostics des non-conformités des entreprises forestières réalisés	MEFDD (DEP)	x			
		Mise en place d'une cellule d'appui technique qui aura pour tâches d'accompagner techniquement les entreprises partenaires dans la correction des non conformités	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	Cellule d'appui technique fonctionnelle	MEFDD (DEP)		x	x	x
8.6	Actions de vulgarisation sur l'APV-FLEGT Congo-UE à l'attention des acteurs départementaux	Information et sensibilisation des acteurs départementaux (sociétés forestières et personnels des DDEF) sur l'APV-FLEGT et le Système de Vérification de la Légalité (SVL)	CLFT / AT-FLEGT (UE)	Acteurs départementaux informés et sensibilisés	Facilitation FLEGT	x	x	x	
9 Audits indépendants du système									
9.1	Elaboration du manuel de procédures et du programme d'audits de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS)		AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Manuel de procédures établi selon les normes ISO 17021, 19011 ou équivalent et programme d'audits de l'AIS rédigé	ON / DUE	x			
9.2	Approbation par le CCM du manuel de procédures de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS) et diffusion	Approbation par le CCM du manuel de procédures de l'AIS	CCM	Manuel de procédures et programme d'audits de l'AIS approuvés par le CCM	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	x			

	Activités	Sous-activités	Responsables	Résultats attendus	Ressources à mobiliser	2016		2017	
						S1	S2	S1	S2
		Publication du manuel de procédures et du programme d'audits de l' AIS	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Manuel de procédures et du programme d'audits de l' AIS rendus disponibles publiquement	DCV / UE		x		
9.3	Elaboration et validation d'un système de gestion des plaintes	Elaboration d'un système de gestion des plaintes	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Système conçu		x			
		Approbation par le CCM du système de gestion des plaintes	CCM	Le système de gestion des plaintes est approuvé par le CCM	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	x			
9.4	Execution du programme d'audits de l' AIS	Réalisation des audits	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Audits réalisés	ON / DUE / IGSEFDD		x	x	x
		Soumission des rapports d'audit préliminaires à chacune des deux parties	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	L' AIS rapporte ses conclusions à travers le mécanisme établi par le CCM	MEFDD / UE		x	x	x
		Publication des rapports d'audits finaux validés par le CCM	CCM	Rapports d'audit validés et publiés	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)		x	x	x
9.5	Recueil et traitement des plaintes à travers le système de gestion des plaintes		AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	Système de gestion des plaintes fonctionnel	CCM		x	x	x
10 Suivi des impacts de l' APV									
10.1	Suivi des impacts socio-économiques et environnementaux	Définir le cadre de suivi des impacts (y inclut les indicateurs) sociaux, économiques et environnementaux	CCM	scénarios de référence établis	<i>Reste à définir</i>		x		
		Etablissement des scénarios de référence	CCM	Scénarios de référence établis	<i>Reste à définir</i>			x	
		Mise en place d'un système de suivi des impacts	<i>Reste à définir</i>	Système mis en place	<i>Reste à définir</i>				x
10.2	Renforcement du mécanisme de suivi permanent du couvert végétal		MEFDD	Mécanisme de suivi renforcé	USAID/WRI				
11 Recherche des financements durables pour le SNVL									
11.1	Développement des mécanismes pérennes de financement du SVL	Organisation d'une réunion interministérielle en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL	MEFDD	Réunion organisée	ON		x		
		Recherche de financements "ad hoc" si nécessaire	MEFDD et autres parties prenantes	Financements mobilisés	Bailleurs de Fonds / Facilitation FLEGT				
11.2	Développement d'une stratégie de mobilisation des fonds	Validation du budget du Fonds forestier pour les activités de mise en œuvre de l' APV	MEFDD	Budget validé	Fonds forestier	x	x	x	x
		Intégration de l' APV dans le budget annuel 2017 du MEFDD	MEFDD / MEF	Budget pris en compte dans la Loi de finance 2017	Budget de l'Etat			x	
		Réunions internes au MEFDD et réunions MEFDD-Ministère des Finances pour discuter les options de financement pérenne du SVL	MEFDD / ON	Réunions organisées	Fonds forestier / Budget de l'Etat		x		
11.3	Coordination des appuis à la mise en œuvre de l' APV		AFD / MEFDD	Coordination effectuée	DUE / BM / Facilitation FLEGT	x	x	x	x